
Gantt del proyecto

Semanas 10 a 16 del cronograma SIY6122: lo que ya está hecho, lo que está en curso y lo que falta hasta la demo final.



* Fechas de las semanas 11 y 16 estimadas a partir del calendario de las demás semanas.

Verde con borde azul = hecho; ámbar punteado = en curso; azul punteado = pendiente. Las líneas rojas marcan las evaluaciones 2 (semana 11) y 3 (semana 16). Las actividades siguen los hitos sugeridos en la clase «Del sensor a Grafana».

- **Evaluación 2** pide el dispositivo enviando por WiFi con su portal cautivo, el diagrama de componentes (`arquitectura.html`) y este Gantt.
- El despliegue en la EC2 y las pruebas con Postman (`docs/postman/`) ya se adelantaron a la semana 10; las semanas 12 y 13 quedan para la prueba con el hardware real y los fallos inducidos.
- La semana 14 incorpora los clientes y sensores en PostgreSQL y el despliegue automatizado; la 15, las alertas y las pruebas de calidad del flujo completo.